



Boletín SEN 58 - Modernización del Sistema Electrónico de Negociación - SEN

Autores y/o editores Departamento de Fiduciaria y Valores Fecha de publicación Martes, 7 de julio 2026 Ref: Avance del proyecto y próximos hitos

Nos permitimos informar a los interesados en el proyecto de modernización de la plataforma tecnológica que soporta la prestación de los servicios asociados al SEN, que continuamos avanzando con la etapa de desarrollo, pruebas e implementación de las personalizaciones requeridas por el mercado de deuda pública colombiano, en particular, en lo relacionado con el Programa de Creadores de Mercado.

Durante esta etapa, para asegurar el desempeño requerido de la solución, fue necesario realizar algunos ajustes a la arquitectura inicialmente prevista y, consecuentemente, al diseño de la solución, con lo que esperamos asegurar el cumplimiento de los requisitos, particularmente de tiempos de respuesta, de la nueva solución, lo que conllevó unos esfuerzos adicionales en la implementación.

Una vez revisado el plan de trabajo e incorporados los esfuerzos adicionales, a continuación, se presenta el cronograma de alto nivel del proyecto de modernización actualizado:

Cronograma

Etapa / actividad

Finalización

Etapa VI - Implementación de la solución y entrada en operación

Actualización de la documentación técnica (reportes *dropfeed* y *dropcopy*) para el suministro de cierres del SEN.

Final de julio de 2026

Disponibilidad del ambiente de pruebas para los grupos de interés (incluyendo todos los campos para *dropfeed* y *dropcopy*)

Final de agosto de 2026

Implementaciones que deben realizar las entidades afiliadas al SEN para obtener la información del negocio.

Final de febrero 2027

Pruebas internas (a cargo del Banco de la República)

Final del 2° trimestre 2027

Capacitaciones a las entidades afiliadas.

Final del 2° trimestre 2027

Pruebas con entidades afiliadas al SEN (incluye implementaciones internas de las entidades y la interfaz de usuario del SEN)

Final del 2° trimestre 2027

Pruebas de interoperabilidad con otras infraestructuras (incluye implementaciones internas de las entidades y la interfaz de usuario del SEN)

Final del 2° trimestre 2027

Pruebas de regresión (a cargo del Banco de la República)

Final Julio 2027

Alistamiento para paso a producción

Cargue de datos iniciales y configuración del sistema (ambiente de producción) por parte del Banco.

Final del 2° trimestre 2027

Configuración y creación de operadores (ambiente de producción) por parte de las entidades afiliadas y clientes del SEN.

Final del 2° trimestre 2027

Validación de la nueva plataforma (en el ambiente de producción) con la participación de las entidades afiliadas.

Final Julio 2027

Inicio de operación en la nueva plataforma

Agosto 2027

Con respecto al alistamiento e implementaciones que deben realizar los Agentes y demás partes interesadas afiliadas a los servicios del SEN, se recomienda consultar la documentación técnica que se encuentra publicada en la página Web del Banco de la República: Modernización de la infraestructura tecnológica del Sistema Electrónico de Negociación (MIT-SEN) - Documentos técnicos - Suministro de información.

Finalmente, se recuerda que a través de la cuenta de correo proyectomit-sen@banrep.gov.co se pueden elevar las inquietudes que se tengan sobre estos documentos y en general sobre el proyecto.